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Anotace 
Diplomová práce je zaměřena na plánování realizace stavby. Konkrétně na 
prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu, dále se zabývá kontrolou 
projektové dokumentace již navrženého bytového objektu s apartmány. Součástí 
práce je také návrh zařízení staveniště pro dvě technologické etapy. 
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Annotation 
The Diploma thesis is focused on planning of building realization, specifically on 
spatial, technological and time structure of this project. The thesis further deals 
with inspection of project documentation for apartment building which has already 
been designed. Part of this thesis is also a design of building site for two 
technological phases.  
 
Keywords 
Construction technology design, planning of building realization, spatial structure, 
technological structure, time structure, apartment building, building site  
 
  
 
 
Obsah 
Úvod ................................................................................................................. 9 
1 Zadávací dokumentace ............................................................................ 10 
1.1 Identifikační údaje stavby ................................................................. 10 
1.2 Seznam předané projektové dokumentace ..................................... 10 
2 Posouzení předané projektové dokumentace ......................................... 12 
2.1 Posouzení úplnosti projektové dokumentace .................................. 12 
2.2 Posouzení správnosti a oprava projektové dokumentace ............... 13 
2.3 Výkresy oprav ................................................................................... 15 
2.4 Rozpočet stavby................................................................................ 16 
3 Prostorová struktura ................................................................................ 17 
3.1 Technologická schémata .................................................................. 17 
3.2 Soupis hlavních konstrukcí v technologických etapách ................... 19 
3.3 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty ............................... 20 
3.4 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku ....................................... 21 
4 Technologická struktura .......................................................................... 23 
4.1 Technologický normál ...................................................................... 23 
4.2 Rozbor dopravních procesů .............................................................. 24 
4.3 Kontrolní a zkušební plán ................................................................. 27 
4.4 Environmentální plán ....................................................................... 27 
4.5 Plán rizik BOZP .................................................................................. 28 
5 Časová struktura ...................................................................................... 29 
5.1 Časový plán - harmonogram ............................................................ 30 
5.2 Operativní časoprostorový graf ........................................................ 30 
5.3 Komplexní časoprostorový graf ........................................................ 30 
5.4 Graf nasazení pracovníků, čerpání financí a potřeby materiálů ...... 30 
 
 
6 Zařízení staveniště ................................................................................... 31 
6.1 Dimenzování sociálního a provozního ZS ......................................... 31 
6.2 Technická zpráva - zásady organizace výstavby ............................... 32 
7 Technologický postup prací ..................................................................... 39 
7.1 Technologický postup - obklady a dlažby v koupelnách .................. 39 
7.2 Technologický postup - vnitřní parapety .......................................... 46 
Závěr ............................................................................................................... 51 
POUŽITÁ LITERATURA..................................................................................... 53 
SEZNAM PROGRAMŮ ..................................................................................... 53 
SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................... 54 
SEZNAM TABULEK .......................................................................................... 54 
 
 
Úvod 
 
9 
 
Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá plánováním stavby již navrženého projektu. 
Součástí práce je posouzení a případná oprava či doplnění předané projektové 
dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury stavby, dále 
vytvoření výkresů zařízení staveniště, zpracování technologických postupů pro dva 
vybrané stavební procesy a popsání celého řešení v technické zprávě.  
 Řešenou stavbou je Residence Kovárna, umístěná v horské oblasti v srdci 
Krkonoš, v Peci pod Sněžkou. Je to stavba s jedním podzemním podlažím, třemi 
nadzemními podlažími a podkrovím. V jednotlivých podlažích jsou bytové jednotky, 
které budou sloužit jako apartmány. V objektu se dále nachází  wellness, recepce 
s kavárnou, sklepní prostory pro každý apartmán a parkovací místa v suterénu 
stavby. 
Plánování stavby je prováděno s pomocí programu Contec, což je 
automatizovaný systém pro přípravu a řízení realizace staveb, který byl vyvinut 
prof. Ing. Čeňkem Jarským, DrSc., FEng pro snadnější plánování výstavby projektů. 
Tento program po vytvoření plánu stavby pomáhá automatizovaně vytvořit plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví, environmentální plán a další dokumenty potřebné pro 
realizaci stavby. 
Cílem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického 
projektu a kontrola správnosti dodané projektové dokumentace. Snahou je připravit 
dokumenty pro realizaci tak, abychom znali průběh stavby a věděli, kdy jsou 
potřebné jednotlivé zdroje pro stavbu, jako jsou pracovníci, materiály a finance. 
Dále je důležité stavbu naplánovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zpožďování 
výstavby, byla provedena kvalitně, ale zároveň v nejkratším možném čase. 
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1 Zadávací dokumentace 
1.1 Identifikační údaje stavby 
K vytvoření stavebně technologického projektu je potřeba dokumentace již 
navrženého objektu. Pro tuto práci byl použit projekt stavby Residence Kovárna, 
který je navržen v Peci pod Sněžkou na parcele č. 15/5.   
Residence Kovárna je projektována s jedním podzemním podlažím, třemi 
nadzemními podlažími a podkrovím. V objektu je 26 bytových jednotek, které bude 
možné využívat také jako apartmány. Ke každému apartmánu náleží parkovací stání 
v suterénu a sklepní kóje. V přízemí se nachází wellness a recepce s kavárnou. 
Svislá nosná konstrukce suterénu je tvořena kombinací stěnového systému 
s použitím betonových prolévaných tvárnic s výztuží a skeletu s využitím 
železobetonových monolitických průvlaků. Svislá nosná konstrukce nadzemních 
podlaží je tvořena keramickými tvárnicemi Porotherm.  
Pro vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy předpjaté stropní panely 
Spiroll. Stropní panely budou uloženy na železobetonové věnce nebo ocelové 
průvlaky. V části suterénu a v místě teras bude železobetonová monolitická deska. 
1.2 Seznam předané projektové dokumentace 
Níže je uveden seznam výkresů, textů a rozpočtů, které jsou součástí 
projektové dokumentace, jež mi byla poskytnuta. Pro snadnější orientaci jsou tyto 
podklady uspořádány dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
Seznam předaných částí projektové dokumentace: 
C Situační výkresy 
C.2 Celkový situační výkres stavby 
C.3 Koordinační situace 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
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 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
  D.1.1.a Technická zpráva 
  D.1.1.b Výkresová část 
 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
  D.1.2.b Výkresová část 
 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
  D.1.3.a Technická zpráva 
  D.1.3.b Výkresová část 
 D.1.4 Technika prostředí staveb 
  D.1.4.a Technická zpráva 
  D.1.4.b Výkresová část 
  D.1.4.c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 D.2.1. Vodovodní přípojka 
  D.2.1.a Technická zpráva 
  D.2.1.b Výkresová část 
  D.2.1.c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 D.2.2 Kanalizační přípojka 
  D.2.2.a Technická zpráva 
  D.2.2.b Výkresová část 
  D.2.2.c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 D.2.3 Plynovodní přípojka 
  D.2.3.a Technická zpráva 
  D.2.3.b Výkresová část 
  D.2.3.c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace   
E Dokladová část 
 E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy  
 
Také mi byl poskytnut rozpočet hlavního stavebního objektu, který je 
nezbytný pro zpracování této diplomové práce. A dále rozpočty pro kanalizační a 
plynovodní přípojku, u vodovodní přípojky je uvedena pouze celková cena.  
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2  Posouzení předané projektové dokumentace 
2.1 Posouzení úplnosti projektové dokumentace 
Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Kovárna residence byla 
podána dne 12. 9. 2013, z tohoto důvodu je úplnost předané projektové 
dokumentace posuzována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., s účinností od 29. 3. 2013, 
kterou byla nahrazena vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Předaná projektová dokumentace je porovnána se stanoveným rozsahem a 
obsahem dokumentace pro vydání stavebního povolení z výše uvedené vyhlášky. 
Neúplnost projektové dokumentace nemusí být v tomto případě chybou 
projektanta, ale může být způsobena pouze nepředáním některých částí autorce 
diplomové práce. 
Seznam chybějících částí projektové dokumentace: 
A Průvodní zpráva - chybí celá tato část 
B Souhrnná technická zpráva - chybí celá tato část 
C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.4 Katastrální situační výkres 
C.5 Speciální situační výkresy 
E Dokladová část 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
 E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech 
podle jiných právních předpisů 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů  
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
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E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
2.2 Posouzení správnosti a oprava projektové dokumentace 
Při kontrole projektové dokumentace bylo zjištěno částečné pochybení 
v návrhu skladby podlahy v suterénu v části garážových stání, označené S01.  
Původní návrh skladby pro garáže a sklepní prostory 
Betonová zámková dlažba tl. 80 mm 
Jemná štěrkodrť – lože pod zámkovou dlažbu tl. 50 mm 
Drcené kamenivo frakce 0-63 mm, hutněné  tl. 170 mm 
Textilie z netkaných polypropylenových vláken 
Rostlý terén 
 
Tuto skladbu je sice možné použít, avšak navržené řešení podlahy nezajistí 
odvod pohonných hmot, které mohou ukápnout z motorových vozidel, do 
kanalizace. Škodlivé látky by pronikaly do terénu pod stavbou, což je vzhledem 
k životnímu prostředí nevhodné. 
V garážích je proto navržena nová skladba s ucelenou vrstvou, díky které 
mohou škodlivé látky odtéct do odvodňovacího žlabu a dále do sorpční vpusti, která 
zajistí zadržení jak pevných, tak i ropných látek. Sorpční vpusť i odvodňovací žlab již 
v projektové dokumentaci jsou obsažené. Tato skladba bude použita nejen v oblasti 
garáží, ale i v místech, kde jsou sklepní prostory.  
Nový návrh skladby pro garáže a sklepní prostory 
Ochranný nátěr SIKAFLOOR GARAGE  
Betonová mazanina tl. 120 mm 
Ochranná geotextilie 
Hydroizolace PENEFOL 750 tl. 1,5 mm 
Ochranná geotextilie  
Podkladní beton tl. 200 mm 
Štěrkový podsyp tl. 150 mm 
Rostlý terén 
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Nové řešení je k životnímu prostředí o mnoho šetrnější a je také v praxi 
používanější. Kvůli nově navržené skladbě bude nutné výkopy v místě garáží provést 
o 170 mm hlouběji.  
V projektové dokumentaci není počítán součinitel prostupu tepla pro tuto 
konstrukci, protože místnost není vytápěná a z toho důvodu nebude ani při změně 
skladby uváděn. 
Upravena je také skladba v kotelně a v oblasti schodiště, která se rovněž 
nachází v podzemním podlaží. Je to proto, aby i pod touto místností mohl být štěrk, 
podkladní beton a hydroizolace ve stejné výšce, tím se zjednoduší provádění 
podlahy v suterénu a zároveň zde bude jednotná hydroizolace v celém podlaží.  
Původní návrh skladby v kotelně a v oblasti schodiště 
Keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm 
Betonová mazanina tl. 50 mm 
Separační fólie 
Podlahový polystyrén tl. 130 mm 
Geotextilie 
Modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral tl. 5 mm 
Penetrační emulze DEKPRIMER 
Podkladní beton tl. 150 mm 
Štěrkový podsyp tl. 150 mm 
Rostlý terén 
 
Nový návrh skladby v kotelně a v oblasti schodiště 
Keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm 
Betonová mazanina tl. 50 mm 
Separační vrstva 
Podlahový polystyren EPS 200 tl. 60 mm 
Geotextilie 
Hydroizolace PENEFOL 750 tl. 1,5 mm 
Geotextilie   
Podkladní beton tl. 200 mm 
Štěrkový podsyp tl. 150 mm 
Rostlý terén 
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Tento nový návrh skladby s nižší tloušťkou tepelné izolace byl posouzen 
z hlediska součinitele prostupu tepla. Prostor je vytápěný, a proto byly i v projektu 
hodnoty původní skladby kontrolovány. Nová skladba podlahy musí mít vypočítaný 
součinitel prostupu tepla U nižší, než je požadovaná hodnota UN,20 dle 
ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.  
Tato konstrukce patří do kategorie: Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině. Požadovaná hodnota pro konstrukci je UN,20 = 0,45 [W/(m
2*K)], 
pro nově navrženou skladbu vychází hodnota U = 0,424 [W/(m2*K)]. Nová skladba 
podlahy z hlediska splnění součinitele prostupu tepla vyhovuje. Zhodnocení bylo 
provedeno pomocí programu Teplo 2014 EDU. [P2] 
2.3 Výkresy oprav 
 
 
Obrázek 1: Nově navržená skladba podlahy v 1.PP - garáže + sklepy 
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Obrázek 2: Nově navržená skladba podlahy v 1.PP - kotelna + schodiště 
 
2.4 Rozpočet stavby 
Pro vypracování plánů realizace stavby je v případě použití programu Contec 
potřeba použít výkaz výměr či rozpočet v elektronické podobě. Opravený rozpočet 
s vyznačenými změnami je přílohou projektové dokumentace.   
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3  Prostorová struktura 
Stavba je rozdělena na tyto ucelené stavební objekty:  
SO 01 - Přípravné a bourací práce 
SO 02 - Bytový dům 
SO 03 - Kanalizační přípojka 
SO 04 - Plynovodní přípojka 
SO 05 - Vodovodní přípojka 
SO 06 - Komunikace pozemní 
SO 07 - Čisté terénní úpravy 
3.1 Technologická schémata 
Ve schématech uvedených níže jsou zobrazeny směry postupů pro jednotlivé 
etapové procesy hlavního stavebního objektu - bytového domu. 
 
Technologická etapa I - základy a spodní stavba, horizontální směr 
Technologická etapa II - hrubá vrchní stavba, horizontálně vzestupný směr 
Technologická etapa III - zastřešení, horizontální směr 
 
Obrázek 3: Technologické schéma pro etapové procesy 0, 1, 2, 3, 4 
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Technologická etapa IV - vnitřní práce, horizontálně vzestupný směr 
 
Obrázek 4: Technologické schéma pro etapové procesy 5, 6, 7, 8 
 
Technologická etapa V - vnější úpravy  
 
Obrázek 5: Technologické schéma pro etapový proces 9 
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3.2 Soupis hlavních konstrukcí v technologických etapách 
Tabulka 1: Soupis hlavních konstrukcí v technologických etapách 
Číslo etapy Název etapy Hlavní konstrukce 
0 Zemní práce + bourání 
Bourání základů 
Stavební jáma 
Základové rýhy 
Pažení 
1 Základy 
Základové pasy 
Podkladní beton 
Vodorovná hydroizolace 
2 Spodní stavba 
Nosné zděné stěny 
Nosné 
Nosné ŽB stěny a sloupy 
Prefabrikovaný strop 
Prefabrikované schodiště 
Svislá hydroizolace 
3 Hrubá vrchní stavba 
Nosné zděné stěny 
Nosné ŽB stěny 
Ocelové sloupy a nosníky 
Prefabrikovaný strop 
Prefabrikované schodiště 
4 Zastřešení 
Krov 
Povlaková krytina 
Tvrdá krytina 
Tepelná izolace střech 
5 Provádění příček a hrubých instalací 
Příčky Porotherm 
Rozvody instalací 
Výplně otvorů 
Kotelna 
Zabudované zařiz. předměty 
Podhledy sádrokartonové 
6 Provádění vnitřních omítek a potěrů 
Tepelná izolace konstrukcí 
Úprava vnitřních povrchů 
Podlahové konstrukce 
7 Provádění podlah, povrchů a technologie 
Obezdívky zařiz. předmětů 
Obklady a dlažby vnitřní 
Malby a nátěry 
8 Vnitřní kompletace 
Výtah 
Dokončení instalací 
Zařizovací předměty 
Vnitřní vybavení 
9 Vnější úpravy 
Fasádní povrchy 
Fasádní prvky 
Svody dešťové vody 
Dlažba venkovní 
10 Kontrola kvality a přejímka Vady a nedodělky 
Předání stavby 
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Obrázek 6: Výrobní prostory pro jednotlivé technologické etapy 
 
3.3 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 
Hlavní součinitelé pracovní fronty se určují pomocí vzorce:  
     
 
 
      
kde: fij součinitel pracovní fronty [%] 
 M minimální pracovní fronta  
 C celkový pracovní prostor 
 
Tabulka 2: Hlavní součinitelé pracovní fronty 
Objekt f1 [%] f2 [%] f3 [%] 
SO 01 Přípravné a bourací práce 100 100 100 
SO 02 Bytový dům 50 25 12 
SO 03 Kanalizační přípojka 33 33 33 
SO 04 Plynovodní přípojka 100 100 100 
SO 05 Vodovodní přípojka 100 100 100 
SO 06 Komunikace pozemní 50 50 50 
SO 07 Čisté terénní úpravy 100 100 100 
  
Prostorová struktura 
 
21 
 
3.4 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 
3.4.1 Návrh jeřábu 
Při návrhu jeřábu je nutné počítat nejen s hmotností nejtěžšího 
přepravovaného břemene, ale také je nutné brát ohled na vzdálenost umístění 
břemene, konečnou výšku objektu a také na půdorysné rozměry objektu, aby ho 
jeřáb pokud možno obsáhl celý.  
Půdorysné rozměry objektu jsou 41,61 x 21,69 m a výška 18,43 m. 
Pro optimální návrh bude jeřáb umístěn přibližně v polovině delší strany 
budovaného objektu. Na západní straně je svah, proto není možné zde jeřáb 
postavit. Na východní straně není u stavby dostatek místa, protože se zde nachází 
terasa prvního nadzemního podlaží. Z tohoto důvodu bude část terasy při realizaci 
vynechána a provedena až po odstranění jeřábu ze stavby. V provizorním místě 
ukončení betonové části bude ponechána dostatečná kotvící délka výztuže pro 
správné dobetonování desky. Tato deska bude posouzena statikem, aby vyhověla 
všem požadavkům. Jeřáb bude umístěn v části nevybetonované terasy ve 
vzdálenosti 0,7 m od hrany stavby na každou stranu. 
V níže uvedené tabulce jsou vypsána kritéria, podle kterých bude vybráno 
rozhodující břemeno pro návrh jeřábu. Mezi tato kritéria patří tíha a výška břemene 
a také jeho maximální potřebná vzdálenost od jeřábu. 
Tabulka 3: Výběr kritéria pro návrh jeřábu 
Břemeno Tíha břemene Výška břemene 
Max vzdálenost 
břemene od jeřábu 
Prefa schodiště 2431 kg 1,8 m 24,6 m 
Bádie 2000 kg 1,6 m 34,5 m 
Porotherm 1185 kg 1,5 m 33,5 m 
Vikýřová stěna 633 kg 5,19 m 30 m 
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Jako rozhodující břemena pro návrh jeřábu byla vybrána bádie na beton a 
prefa schodiště. Navržený jeřáb bude posouzen na obě tato břemena z hlediska 
nosnosti pro jednotlivé vzdálenosti. 
Dle zadaných parametrů byl navržen věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5. Výška 
jeřábu byla zvolena podle velikosti jednotlivých dílů 26,95 m s ohledem na výšku 
objektu a výšku nejvyššího břemene. Maximální nosnost jeřábu pro vzdálenost 35 m 
je 2500 kg, což je pro hmotnost bádie a schodiště dostačující. Minimální dosah 
jeřábu je o poloměru 2,4 m.  
3.4.2 Návrh stavebního výtahu 
Návrh stavebního výtahu je závislý na nejtěžších a rozměrově největších 
přepravovaných břemenech.  
Na přepravu osob a materiálů je navržen stavební výtah GEDA 500 Z/ZP. 
Nosnost tohoto přepravního zařízení je 500 kg pro dopravu osob a pro dopravu 
materiálu je to až 850 kg, což je pro materiály potřebné k vnitřním pracím 
dostačující. Půdorysné rozměry klece jsou 1600 x 1400 mm a zastavěná plocha je 
2 x 2,5 m.   
Výtah bude již při jeho instalaci kotven přes část namontovaného lešení, aby 
později při montáži lešení nebylo nutné ho přemísťovat. Konstrukce výtahové věže 
bude uzemněna.  
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4  Technologická struktura 
4.1 Technologický normál 
Technologický normál uvádí technologicky uspořádaný sled dílčích 
stavebních procesů, které provádějí jednotlivé pracovní čety. V tomto případě byl 
sestaven z výrobní kalkulace objektu. Při agregaci jednotlivých položek se musí 
splnit určité principy. Sjednocené položky provádí stejný pracovní kolektiv, časově 
probíhají nedaleko sebe a nejsou mezi nimi technologické pauzy. 
Celková pracnost dílčího stavebního procesu se vypočítá ze vzorce: 
      
Kde: P normová pracnost [Nh] 
 Q rozsah produkce  
 N norma času  
 
 Vypracovaný technologický normál pro stavbu Residence Kovárna je 
v příloze technologické struktury. 
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4.2 Rozbor dopravních procesů 
4.2.1 Doprava betonu 
Beton bude dodáván z nejbližší betonárny, což je betonárna Trutnov 
v Mladých Bukách 77, která patří pod TBG Východní Čechy. Nachází se 17,2 km od 
navrhované stavby. Na obrázku níže uvádím návrh trasy pro autodomíchávače, na 
které se nenacházejí žádné překážky pro nákladní automobily, jako jsou například 
nízké výšky podjížděných mostů nebo nedostačující maximální zatížitelnost 
projížděných komunikací. 
 
 
Obrázek 7: Trasa pro dopravu betonu [1] 
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4.2.2 Doprava cihelných bloků Porotherm 
Cihelné bloky Porotherm se budou dovážet ze stavebnin DEK, které jsou 
nejbližší dodávající firmou. Firma sídlí v ulici Mírová 649, v Trutnově, od stavby je to 
21,6 km daleko a na trase nejsou žádná omezení. 
 
 
Obrázek 8: Trasa pro dopravu cihelných bloků PTH [1] 
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4.2.3 Odvoz stavební sutě 
Odvoz stavební sutě a dalších odpadů bude třeba nejen při bourání základů 
předchozího objektu, ale i během výstavby nového objektu. Nejbližší skládka se 
nachází v Trutnově v ulici Skřivánčí, což je 22,2 km od stavby. Na této trase nejsou 
žádné omezující podmínky pro nákladní automobily. 
 
 
Obrázek 9: Trasa pro odvoz stavební suti [1] 
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4.3 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán stavby slouží k dohlížení na jednotlivé stavební 
činnosti a pro kontrolu, zda jsou prováděny správně, kvalitně a dle daných norem. 
Proto je to z hlediska kvality provedení stavby velice důležitý dokument. 
Kontrolní a zkušební plán pro stavbu Kovárna residence byl vytvořen 
pomocí programu Contec, ve kterém je již vytvořená databáze kontrol. Z této 
databáze se požadované kontroly přiřadí k činnostem technologického normálu. 
Kromě předmětu kontroly je v plánu uvedeno, jakým způsobem, podle kterých 
předpisů a kdy se bude provádět a také kdo může kontrolu vykonat.  
Dále je vygenerován harmonogram kontrol, ve kterém je možné přehledně 
vidět, kdy a jak často se kontroly provádějí. Výhodou je zobrazení činností červenou 
nebo zelenou barvou podle toho, zda se nacházejí na kritické cestě či mají určitou 
časovou rezervu.  
Kontrolní a zkušební plán a harmonogram kontrol pro hlavní stavební objekt, 
kterým je bytový dům, jsou součástí tištěné dokumentace. Oba dokumenty jsou 
vytvořeny i pro celou stavbu včetně navržených přípojek, komunikace a terénní 
úpravy a jsou přístupné na přiloženém CD. 
4.4 Environmentální plán 
Provádění staveb může mít špatný vliv nejen na životní prostředí, ale i na 
obyvatele žijící v blízkosti staveb. Zasažena nebezpečnými látkami při procesu 
výstavby může být voda, půda, ale i ovzduší. Proto je zpracování environmentálního 
plánu pro ochranu životního prostředí i ochranu obyvatelstva důležitou součástí 
návrhu realizace stavby.     
Environmentální plán byl zpracován v programu Contec, kde je připravená 
databáze environmentálních aspektů, které se přiřadí k jednotlivým činnostem 
z technologického normálu. V plánu jsou u každé činnosti specifikovány hrozby, 
jejich závažnost, opatření, způsob a četnost kontroly a také konkrétní složky 
životního prostředí, pro které by daná činnost mohla být hrozbou.  
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Environmentální plán pro hlavní stavební objekt je včetně harmonogramu 
kontrol environmentálních aspektů součástí tištěné dokumentace. Oba dokumenty 
jsou vytvořeny i pro celou stavbu a jsou dostupné na přiloženém CD. 
4.5 Plán rizik BOZP 
Při stavební činnosti vznikají často rizika úrazů, ať už je to z důvodu zacházení 
s těžkými předměty, působícími klimatickými vlivy, prací ve výšce nebo v hloubce a 
dalšími příčinami. Proto je velice důležité zabývat se dodržováním zásad a předpisů 
a snižovat tak možná rizika.  
Plán BOZP je vytvořen pomocí databáze rizik z programu Contec, které jsou 
navázány na činnosti z technologického normálu. Plán obsahuje popis rizika pro 
danou činnost, následky které může riziko vyvolat, dále opatření pro zajištění 
bezpečnosti a také předpisy, které se rizikem zabývají. Se začátkem stavby je 
uvedeno několik rizik, která trvají po celou dobu výstavby, dále už jsou rizika 
s omezenou četností. 
Plán rizik BOZP včetně harmonogramu pro hlavní stavební objekt je v příloze 
technologické struktury, oba dokumenty jsou vypracovány také pro celou stavbu a 
jsou přístupné na přiloženém CD. 
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5  Časová struktura 
Časová struktura je blízce navázána na prostorovou i technologickou 
strukturu a je tedy nutné všechny tyto části řešit ve vzájemné návaznosti.  
Časová struktura obsahuje postup a průběh stavebních procesů, stanovení 
časových hodnot vazeb a potřeby jednotlivých zdrojů jako jsou pracovní síly, 
finance, materiály a další prvky v čase.  
Jedním z nejdůležitějších parametrů je trvání stavebního procesu, které se 
vypočte ze vzorce: 
  
 
        
 
Kde: t trvání stavebního procesu [dny] 
 Z cena produkované činnosti 
 Pr hodinová produktivita práce jednoho pracovníka  
 d počet pracovníků 
 h počet pracovních hodin 
 s směnnost 
 
V této práci bylo počítáno s osmi pracovními hodinami denně a pěti 
pracovními dny v týdnu.  
Při plánování výstavby bylo nutné vzít v úvahu umístění stavby. Protože se 
nachází v horské oblasti, je třeba tomu přizpůsobit nejen začátek, ale i průběh 
realizace. Z tohoto důvodu je začátek bouracích prací základů předchozího objektu, 
kterým celá výstavba začíná, plánován od 27. března 2017. Následuje stavba 
hlavního objektu, což je bytový dům, která je v návaznosti od dubna 2017.  
Hrubou stavbu bylo třeba naplánovat tak, aby končila nejpozději v polovině 
listopadu kvůli předpokládaným špatným klimatickým podmínkám a mohlo se dále 
pokračovat ve vnitřních pracích v již uzavřeném a vytápěném objektu.  
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5.1 Časový plán - harmonogram 
V časovém plánu jsou v návaznosti na časovou osu zobrazeny jednotlivé 
činnosti technologického normálu dle vazeb mezi nimi a s délkou trvání. Je zde tedy 
přehledně vidět časový postup výstavby objektu včetně činností na kritické cestě, 
které by v případě prodloužení některé z nich mohly způsobit zpoždění stavby. U 
některých činností je možné předpokládat, že jejich hlavní objem bude prováděn 
v naplánovaném čase a menší část se kvůli vhodnosti provede v jinou dobu. 
Harmonogram je přiložený v časové struktuře stavby.  
5.2 Operativní časoprostorový graf 
V časoprostorovém grafu jsou vykreslovány činnosti v prostoru a čase. To 
znamená, že vodorovná osa zobrazuje čas a svislá prostor. Na svislé ose jsou 
zobrazeny jednotlivé objekty a části stavby. V operativním časoprostorovém grafu 
jsou zobrazeny všechny dílčí činnosti. Operativní časoprostorový graf pro stavbu 
Kovárna residence je součástí přílohy časové struktury. 
5.3 Komplexní časoprostorový graf 
Komplexní časoprostorový graf je velice podobný operativnímu grafu s tím 
rozdílem, že jsou zde jednotlivé dílčí stavební procesy agregovány do 
technologických etap. Komplexní časoprostorový graf je součástí přílohy časové 
struktury. 
5.4 Graf nasazení pracovníků, čerpání financí a potřeby 
materiálů 
Další důležitou součástí časové struktury jsou grafy nasazení pracovních sil, 
čerpání financí, materiálů a dalších potřeb. Pomocí těchto grafů je například možné 
určit maximální počet pracovníků na stavbě pro návrh zařízení staveniště, nebo 
zjistit kdy budou při výstavbě potřeba dané materiály. V tomto projektu jsou grafy 
zpracovány v programu Contec. Součástí přílohy časové struktury je graf nasazení 
pracovníků, graf čerpání financí a graf potřeby materiálů pro nosné zdivo a fasádní 
dřevěné obklady.  
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6  Zařízení staveniště 
Pro fázi výstavby je nutné pronajmout dva menší vedlejší pozemky 
s parcelním číslem 16/4 a 18/2 od soukromé osoby pro potřeby zařízení staveniště. 
Stavba leží na parcele 15/5 a náleží k ní další parcely 15/7, 15/4 a 15/3. Umístění 
veškerého zařízení staveniště na těchto parcelách není možné, protože všechny tyto 
plochy, které nejsou zabrány objektem, jsou celkem svažité.  
Zábor je nutné řešit již ve fázi zpracování dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby. Po dokončení stavby je nutné uvést pronajaté 
pozemky do původního stavu. 
6.1 Dimenzování sociálního a provozního ZS 
Dimenzování sociálního zařízení bylo provedeno pomocí výpočtového 
programu. Pro výpočet je předpokládáno 30 pracovníků na stavbě. Nutný počet 
sociálního příslušenství je uveden v tabulce. [2] 
 Tabulka 4: Potřebné sociální vybavení pro zařízení staveniště [2] 
 
 
Pro splnění požadavků na sociální zázemí je navržena buňka o rozměrech 
6,06 x 2,45 m obsahující dvě toalety, dva pisoáry, tři umývadla a dvě sprchové 
kabiny. Dále tři buňky sloužící jako šatny o rozměrech 6,06 x 2,45 m. Dalšími 
buňkami na staveništi je kancelář a WC pro vedení stavby.  
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Buňky jsou z důvodu malého prostoru uloženy na sebe, ve spodní části se 
nachází kancelář stavbyvedoucího, WC vedení stavby a buňka s WC a umývárnou 
pro pracovníky. Na ně jsou uloženy buňky sloužící jako šatny pro pracovníky stavby, 
které jsou přístupné po ocelovém schodišti.  
Jako provozní zařízení je pomocí výpočtového programu dimenzována 
potřeba elektrické energie. Pro výpočet elektrické energie byly stanoveny příkony 
pro jeřáb, stavební výtah, pneumatický dopravník pro omítky a ostatní stroje, dále 
pro vnější a vnitřní osvětlení staveniště.  
 
Obrázek 10: Potřebné výkony elektrických zařízení [2] 
 
 
Obrázek 11: Výpočet maximálního příkonu pro zařízení staveniště [2] 
 
Odhadovaný soudobý zdánlivý příkon stavby a zařízení staveniště je přibližně 
120 kVA.  
6.2 Technická zpráva - zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro potřeby stavby budou využity nově vybudované přípojky vody a 
splaškové kanalizace a staveništní rozvaděč na východní straně objektu. Přípojky 
budou realizovány v začátcích výstavby, aby bylo možné je co nejdříve použít pro 
zařízení staveniště.  
Voda 
Z přípojky vybudované pro stavbu bude vytvořeno napojení u jihozápadního 
rohu objektu, odkud budou vedeny rozvody vody k jednotlivým místům spotřeby. 
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Napojení bude opatřeno uzávěrem vody. Před dokončením vodovodní přípojky a 
napojením zařízení staveniště bude jako náhradní řešení přistavena cisterna 
s vodou, protože není možné se připojit na žádný z vedlejších objektů.  
Kanalizace 
Buňky zařízení staveniště s WC a umývárnou budou napojeny na kanalizační 
přípojku u východní strany objektu. Kanalizační přípojka a její napojení pro zařízení 
staveniště bude provedeno se začátkem výstavby, aby bylo možné ji co nejdříve 
využívat. Před dokončením přípojky bude na staveništi pro pracovníky přistavena 
mobilní toaleta.  
Elektrická energie 
Staveništní napojení bude realizováno zřízením provizorního staveništního 
rozvaděče s připojením na rozvod elektrické energie na pozemku investora. 
Smlouvu o odběru staveništní energie si před začátkem realizace zajistí dodavatel 
stavby.  
b) Odvodnění staveniště 
Pláň ve svahu nad stavební jámou bude při hrubých terénních úpravách 
odvodněna obvodovým příkopem podél severní a západní hrany staveniště 
v podélném sklonu 2% tak, aby případná povrchová voda nezatekla do stavební 
jámy.  
Stavební jáma bude řádně odvodněna povrchovým odvodněním. Možnost 
použití povrchového odvodnění bude prověřen na základě odkrytí geologického 
prostředí výkopy. V době budování stavební jámy a základů se doporučuje 
přítomnost čerpadla jako rezervy k zamezení zaplavení jámy při deštích.   
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště s ostrahou je z východní strany pozemku, směrem 
k Velké Úpě. Místo vjezdu je přístupné z velkého veřejného parkoviště, které se 
nachází před stavěným objektem. Stavební materiál bude dovážen zejména 
  
Zařízení staveniště 
 
34 
 
z Trutnova, který je také směrem přes Velkou Úpu. Vzhledem k omezenému 
prostoru stavby se nebude zásobovat materiálem na delší dobu dopředu.  
 
Obrázek 12: Dopravní trasy [1] 
 
Na východní straně objektu bude umístěn jeřáb o poloměru vyložení 35 m. 
Jeřáb je optimálně navržen pro potřebný dosah a nachází se v místě nad 
inženýrskými sítěmi, na zpevněném základu zatížen betonovými bloky. V případě 
potřeby bude umístění jeřábu nad sítěmi posouzeno statikem.  
Ke svislé dopravě materiálu pro vnitřní práce po odstranění jeřábu bude 
použit stavební výtah, umístěný na jižní straně objektu (viz výkres zařízení 
staveniště). Výtah se nachází na terase v 1.NP, kde pod stropní deskou je suterén. 
Toto místo je po zasypání suterénu ve stejné výškové úrovni jako parcela se 
zařízením staveniště. Stropní deska bude v době používání výtahu podstojkována a 
případně posouzena statikem. Výtah bude kotven přes lešení do budovaného 
objektu.   
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby přijme stavba taková opatření, aby okolí stavby bylo 
dotčeno v nejmenší možné míře. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke 
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stávajícím objektům jak pro pěší, tak pro vozidla vlastníků nemovitostí. Provádění 
výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení bude vždy ruční a za 
spoluúčasti správce sítě. Stavba přijme veškerá opatření k zabránění průniku 
nečistot do kanalizace a úniku ropných látek ze stavebních strojů a automobilů, 
v případě úniku bude okamžitě zjednána náprava k minimalizaci vlivu na životní 
prostředí. Po celou dobu výstavby bude na staveništi dodržována technologická 
kázeň při užívání stavebních strojů a mechanismů a budou přijata opatření pro 
snížení hlučnosti a prašnosti z dopravy a z používání stavebních strojů. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Staveniště bude chráněno neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m. Vjezd 
bude opatřen ocelovými vraty.  
Prostor manipulace jeřábového ramene bude zaaretován tak, aby náklad 
nebyl přenášen nad sousedními objekty, které jsou na jihovýchod od stavby. 
Automobily převážející prašný materiál budou zakryty plachtami a v době sucha 
bude staveniště a přilehlé prostory zkrápěny, aby se zabránilo nadměrné prašnosti.  
Na staveništní komunikaci nebude možné z důvodu nedostatku prostoru 
zřídit mycí plochu pro automobily, při znečištění přilehlé komunikace zajistí 
dodavatel její čištění.  
Stromy, které se nachází v blízkosti staveniště, budou chráněny bedněním, 
aby nedošlo k jejich poškození. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Na vedlejších pozemcích stavby budou vytvořeny dočasné zábory.  
Rozsah dočasných záborů: 
Dočasný zábor - zařízení staveniště - velikost 250 m2 - p.p.č. 16/4, 18/2 
Dočasný zábor - vodovodní přípojka - velikost 9,5 m2 - p.p.č. 17/1 
Dočasný zábor - kanalizační přípojky - velikost 42 m2 - p.p.č 13/5 
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Všechny zábory budou po dokončení prací uvedeny v rámci možností do 
původního stavu.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu recyklací 
nebo odvozem na odpovídající skládky. Hospodaření s odpady na ploše zařízení 
staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Manipulace 
s nebezpečnými látkami bude prováděna dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Po dobu umístění na staveništi budou tyto 
odpady v uzavřených nepropustných a označených nádobách a likvidovat je bude 
osoba oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady. Dodavatel stavby je povinen 
vést evidenci o množství vzniklého odpadu během výstavby a o způsobu nakládání 
s tímto odpadem. 
Při provozu stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro 
snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. 
Tabulka 5: Očekávané druhy odpadů vznikajících během výstavby [3] 
P. č. Název Kategorie Kód odpadu 
1 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 
2 Plastové obaly O 15 01 02 
3 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 15 01 10 
4 Beton O 17 01 01 
5 Cihly O 17 01 02 
6 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
N 17 01 06 
7 Sklo O 17 02 02 
8 Plasty O 17 02 03 
9 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 O 17 06 03 
10 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
11 Zemina a kamení O 17 05 04 
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Odpady nebezpečné jsou označeny písmenem „N“, odpady ostatní 
písmenem „O“. 
Dále musí být dodržován z hlediska emisí zákon č. 201/2012 o ochraně 
ovzduší. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Odtěžená zemina o objemu přibližně 6400 m3 z výkopových prací bude 
z pozemku odvezena na řízenou skládku, protože u objektu není možnost zeminu 
uložit z důvodu malého prostoru. Na pozemku zůstane pouze skládka ornice.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dodavatel se bude řídit opatřeními navrženými pro hrozby 
v environmentálním plánu (viz kap. 4.4 a přiložený environmentální plán) a dále 
podmínkami vydanými územním souhlasem, stavebním povolením a podmínkami 
orgánů státní správy. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít 
platné pracovní povolení. Kvalifikované práce mohou provádět pouze pracovníci s 
patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení 
a normy související s bezpečnostní práce. Lékařská péče bude v případě potřeby 
zajištěna v Oblastní nemocnici Trutnov, v ulici Maxima Gorkého 77, Trutnov. 
Na stavbě bude umístěno dostatečné množství osvětlovacích lamp, aby 
pracovníci měli pro svou práci příznivé světelné podmínky. 
Podrobněji jsou rizika a jejich opatření pro dodržování BOZP stanoveny 
v kapitole 4.5 a přiloženém plánu rizik BOZP. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Při výstavbě nedojde k dotčení okolních staveb z hlediska jejich 
bezbariérového užívání. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vjezd na staveniště bude přes veřejné parkoviště, kde bude pro oblast 
výjezdu umístěna značka B 28 (zákaz zastavení) a také značka s nápisem Pozor! 
Výjezd a vjezd vozidel stavby. U vjezdu na komunikaci vedoucí podél severní strany 
objektu bude z obou stran umístěna značka  A6a (zúžená vozovka).  
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Dodavatel bude organizovat dopravu materiálu a provoz staveniště tak, aby 
byla zachována možnost parkování na veřejném parkovišti v blízkosti objektu 
alespoň pro polovinu parkovacích míst.  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby je plánováno na 27. 3. 2017, ukončení stavby se předpokládá 
15. 6. 2018. Podrobněji je postup popsán v bodě 5, který se zabývá časovou 
strukturou projektu. 
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7  Technologický postup prací 
7.1 Technologický postup - obklady a dlažby v koupelnách 
7.1.1 Základní charakteristiky stavby 
Bytový objekt je umístěn v Peci pod Sněžkou na parcele č. 15/5. Jedná se o 
objekt s jedním podzemním, třemi nadzemními podlažími a podkrovím.  
Suterén je tvořen sloupy a obvodovými stěnami z betonových prolévaných 
tvárnic s výztuží. Svislá nosná konstrukce nadzemních podlaží je z keramických 
tvárnic Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých 
stropních panelů Spiroll a část suterénu je tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou. 
7.1.2 Použité materiály 
Obklady a dlažby Imola Creative Concrete 
- Keramický slinutý obklad a dlažba 
- Rozměr obkladů a dlažeb: 300 x 600 mm, tloušťka 10,5 mm 
- Mrazuvzdorné 
- Povrch matný 
Spárovací hmota GF DRY 133 ANEMON 
- Flexibilní vodoodpudivá spárovací malta pro spárování 
keramických obkladů a dlaždic 
- Zrnitost: 0 - 0,3 mm 
- Orientační spotřeba: 0,5 kg/m2 
- Pochůznost: po 24 hodinách 
- Zpracovatelnost: 2 hodiny 
Lepidlo na obklady a dlažby AD 510 plus 
- Zrnitost: 0 - 0,4 mm 
- Orientační spotřeba: 4,2 kg/m2 
- Otevřený čas: 30 minut 
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Hydroizolační stěrka 1K 
- Podklad pro lepení keramických obkladů a dlažeb 
- Orientační spotřeba: 1,5 kg/m2 
- Zpracovatelnost: 60 minut od smíchání 
- Doba úplného vytvrzení: 24 hodin 
Akrylátová penetrace  
- Kapalná konzistence 
- Spotřeba: 0,1 - 0,2 l/m2 dle savosti podkladu 
 
7.1.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování 
Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. Skládání a 
přeprava na stavbě bude zajištěna vysokozdvižným vozíkem a kolečkem. Přesun 
materiálu do jednotlivých podlaží bude probíhat pomocí stavebního výtahu. 
Materiály musí být skladovány v suchém prostředí a v originálním neporušeném 
balení.  
7.1.4 Stavební připravenost pro daný proces 
Před zahájením stavebních prací musí být hotové výplně otvorů, hrubé 
podlahy, související instalační rozvody (voda, odpady, elektroinstalace) a tyto 
rozvody musí být i odzkoušeny. 
Nemusí být provedené malby, obložkové zárubně, finální povrchové úpravy 
podlah ani truhlářské a zámečnické výrobky. 
Nesmí být osazené zařizovací předměty, které se osazují až po provedení 
obkladů, s výjimkou jsou vany, které se osazují po provedení hydroizolační stěrky. 
Podklad musí být objemově stálý, vyzrálý a únosný. Rovinnost podkladu musí 
být ±2 mm na 2 m délky. 
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7.1.5 Pracovní postup 
Na omítku se natře penetrace, která sníží a sjednotí savost podkladu a zvýší 
jeho soudržnost. Poté se válečkem nebo štětkou nanese hydroizolační stěrka i přes 
tkané pásy, které řeší styk podlahy se stěnou a následuje technologická pauza 
minimálně 24 hodin. Po technologické pauze se vysavačem vyčistí prostor, který se 
bude obkládat. 
Dále se změří rovinnost stěn a podlah, aby bylo možné upravit obkladem 
případné nerovnosti. Podle skladby obkladů se rozměří stěny a podlahy, aby na 
žádné straně nevznikaly příliš malé dořezy. Nejprve se obkládají stěny, až poté 
následuje pokládka dlažby. S obkládáním stěn se začíná odshora směrem dolů, 
výška obkladu je předem zvolená tak, aby u podlahy nevycházely příliš malé dořezy. 
V tomto případě se obkládá od výšky dveří, což je 2,1 m vysoko. Lepidlo se nanáší 
ocelovým zubovým hladítkem na stěnu v celé ploše. V rozích obkládaných místností 
se použijí hliníkové lišty. Na lepidlo se přiloží obklady, šířku spár pomáhají dodržovat 
distanční křížky. Během obkládání se pravidelně kontroluje rovinnost dvoumetrovou 
vodováhou. Po dokončení následuje technologická pauza minimálně 24 hodin a až 
poté se pokládá dlažba stejným postupem.  
Po položení dlažby se spárují nejprve obklady a až poté dlažby. Spárovací 
hmota se smíchá s vodou a gumovou stěrkou se nanáší v celé ploše a vmačkává se 
do spár. Zbylá hmota se stěrkou stáhne a houbovým hladítkem s vodou se obklad 
setře. Nakonec se v rozích, ve styku stěny s podlahou a v místech, kde končí 
obklady, provede silikonová spára kvůli možnému pnutí materiálu. V místě ukončení 
obkladu je možné použít i ukončovací lištu. Po osazení zařizovacích předmětů a 
dalších doplňků zasahujících do obkladů nebo dlažeb se vzniklé otvory vyplní 
tmelem. 
Po úplném zaschnutí spárovací hmoty se dlažba očistí suchým hadrem. První 
umytí vodou je možné až po 24 hodinách. Prvních pět dnů je doporučeno dlažbu 
omývat pouze čistou vodou bez čisticích prostředků. 
 
  
Technologický postup prací 
 
42 
 
Postupový diagram 
K1 
Příprava pracoviště 
Vyklizení pracoviště 
Příprava podkladu 
Penetrace, hydroizolační stěrka 
Kontrola materiálu 
Rozložení materiálu do plochy 
K2 
Řezání 
Případné nařezání obkladů a dlažeb 
Lepení dlažby a obkladů 
Příprava lepidla, Lepení obkladů a 
dlažeb 
Spárování 
Příprava spárovací hmoty a následné 
spárování 
Čištění 
Očištění obkladů a dlažeb 
K3 
Předání díla 
7.1.6 Jakost provedení 
Obrázek 13: Postupový diagram pro provádění obkladů a dlažeb 
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Vstupní kontrola (K1) 
- Kontrola rovinnosti podkladního povrchu, maximální odchylka 
±2 mm/2 m délky 
- Kontrola kvality materiálů (nepoškozená balení) 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola kvality hydroizolačního nátěru 
Mezioperační kontrola (K2) 
- Průběžná kontrola při výstavbě 
- Kontrola rovinnosti obložení, max. odchylka ±2 mm/2 m délky 
a ±3 mm v celé ploše 
- Kontrola správného zaspárování a použití tmelů, případně lišt 
- Provedení poklepové zkoušky (zda někde vlivem špatného 
nalepení nezůstala dutina pod obkladem)  
Výstupní kontrola (K3) 
- Provádí se pohledem a měřením 
- Kontrola rovinnosti, šířky spár, čistoty a správného osazení 
zařizovacích předmětů 
 
7.1.7 Trvání procesu 
Výpočet trvání byl převzat z programu CONTEC, obklady se budou dle 
výpočtu provádět 4 týdny a keramické dlažby 5 týdnů.  
 
Obrázek 14: Výpočet doby provádění obkladů a dlažeb [P1] 
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7.1.8 Použití strojů, zařízení a nářadí 
Mechanizační prostředky 
- Stavební výtah - doprava obkladů, dlažeb a dalších potřeb na 
paletách 
Nástroje 
- Řezačka  
- Flexa s kotoučem 
- Vrtačka 
- Vysavač 
- Vodováha  
Nářadí a další prostředky 
- Kolečko, kladívko 
- Zubová stěrka - ozub 6 mm, gumová stěrka, houbová stěrka 
- Metr, provázek, olovnice, koště, kbelík, míchadlo 
- Prodlužovací kabel 
- Nákoleníky 
- Stolička 
 
7.1.9 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
Obklady se provádí pouze do výšky 2,1 m, proto není nutné použít lešení a 
pro obkládání vyšších míst bude použita stolička.  
7.1.10 Opatření při pracích za mimořádných podmínek 
Obklady a dlažby se provádí při minimální teplotě 12 °C. V době, kdy se 
budou obklady a dlažby realizovat bude již v provozu kotelna, díky tomu bude 
minimální teplota splněna. 
7.1.11 Způsob zajištění bezpečnosti 
- Seznámení pracovníků s pracovními postupy, zákony a vyhláškami 
- Vybavení pracovníků vhodnými pracovními pomůckami 
- Vyloučení materiálů zdraví škodlivých, působících nepříjemný 
zápach a trvalé znečištění pokožky 
- Zabezpečení otvorů a prostupů stropními konstrukcemi 
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- Dostatečné osvětlení pracoviště 
- Uklizení pracoviště po skončení práce 
- Uklizené místo skladování materiálů a dalších zařízení 
Podrobné řešení je uvedeno v přiloženém plánu rizik BOZP, strany 40-41. 
7.1.12 Vliv na životní prostředí 
Nakládání a likvidace odpadních materiálů bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpad bude třízen a zabezpečen před odcizením. Je třeba dodržet limity hluku a 
prašnosti zejména při řezání obkladů a dlažeb. 
Podrobné řešení je uvedeno v přiloženém Environmentálním plánu, 
na straně 10.  
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7.2 Technologický postup - vnitřní parapety 
7.2.1 Základní charakteristiky stavby 
Bytový objekt je umístěn v Peci pod Sněžkou na parcele č. 15/5. Jedná se o 
objekt s jedním podzemním, třemi nadzemními podlažími a podkrovím.  
Suterén je tvořen sloupy a obvodovými stěnami z betonových prolévaných 
tvárnic s výztuží. Svislá nosná konstrukce nadzemních podlaží je z keramických 
tvárnic Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých 
stropních panelů Spiroll a část suterénu je tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou. 
7.2.2 Použité materiály 
Deska parapetní dřevotřísková POSTFORMING 
- Povrchová úprava: laminování 
- Šířka parapetu: 0,3 m 
- Odolnost vůči chemikáliím a vlhku 
Montážní pěna - Den Braven Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna 
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům 
- Dobrá zvuková a tepelná izolace 
Akrylový tmel 
- Přetíratelný barvami  
- Maximální protažení: 300 % 
Transparentní silikon OXIM 
- Maximální protažení: 500 % 
7.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování 
Materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem. Přesun 
materiálu do jednotlivých podlaží bude probíhat pomocí stavebního výtahu. 
Montážní pěnu je nutné skladovat dnem dolů, při teplotách -15 °C až +25 °C. 
Materiály musí být skladovány v suchém prostředí a v originálním neporušeném 
balení.  
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7.2.4 Stavební připravenost pro daný proces 
Před zahájením stavebních prací musí být osazené všechny výplně otvorů a 
provedeny omítky. Pro montáž je nutné, aby podklad byl pevný, rovný, suchý, bez 
prachu a nečistot. Pokud není podklad dostatečně rovný, použijí se pro vyrovnání 
podložky. Vlhkost v místnosti, kde se parapet montuje, by neměla překročit 60% a 
teplota musí být v rozmezí 15 - 25 °C.  
7.2.5 Pracovní postup 
Pro řezání interiérových parapetů se použije pokosová nebo formátovací pila 
s řezným prostředkem pro tento materiál. Řez se provede od strany, která bude 
v místnosti, tím se zabrání uštípnutí laminátu. Při opracovávání je nutné dbát na co 
nejmenší poškození laminátové vrstvy, která chrání parapet před vlhkostí. 
K parapetům budou dodány lemovací hrany s vrstvou tavného lepidla. Olemování se 
provede pomocí lemovacího přístroje a přesahy hran se odříznou ostrým nožem, 
hrana bude ještě začištěna pomocí jemného smirku.  
Parapety se osazují tak, že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je 
mezera minimálně 2 mm. Mezi zdí a vnitřní hranou nosu se ponechá mezera 
minimálně 5 mm.  
Před montáží se nejprve navlhčí podklad rozprašovačem a nanese se 
dostatečné množství montážní pěny. Parapet se zasune do drážky pod okenní rám, 
aby byl zabezpečen proti vytržení. Přitlačí se na podklad a ihned se pomocí 
vodováhy vyrovná do spádu přibližně 2 - 4 stupně od okenního rámu, aby 
nedocházelo u okna k zadržování vody. Parapet se na 10 - 15 minut zafixuje 
zatížením po celé délce.  
Po vytvrdnutí se ořežou přebytečné části montážní pěny a vyplní se spára 
mezi oknem a parapetem transparentním silikonovým tmelem. Montážní pistolí se 
vtlačí hmota do spáry. Na spáru mezi parapetem a zdivem se použije akrylátový 
tmel, který je možné přetřít malířskými barvami. Po dokončení se zkontroluje 
vizuálně nepoškození parapetů a začištění spár. Po pokládce parapetů se nesmí 
provádět práce, které vyžadují vlhký proces a mohly by tak způsobit přenos vlhkosti 
do parapetu.  
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Postupový diagram 
K1 
Příprava pracoviště 
Vyklizení  a příprava 
pracoviště 
Příprava podkladu pro 
vnitřní parapety 
Očištění podkladu 
Kontrola materiálu 
K2 
Řezání 
Nařezání parapetů 
Montáž parapetů 
Nanesení montážní pěny, 
usazení parapetů 
Vyplnění spár 
Spárování mezi parapetem 
a oknem/zdmi 
Čištění 
Očištění 
K3 
Předání díla 
7.2.6 Jakost provedení 
 
 
 
 
     Obrázek 15: Postupový diagram pro provádění vnitřních parapetů 
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Vstupní kontrola (K1) 
- Kontrola připravenosti staveniště 
- Kontrola čistoty a rovinnosti podkladu 
- Kontrola kvality materiálů (množství, nepoškozená balení) 
- Kontrola optimální teploty - 15 - 25 °C, bez prudkých změn 
- Kontrola vlhkosti vzduchu - maximálně 60 %  
Mezioperační kontrola (K2) 
- Průběžná kontrola při výstavbě 
- Kontrola rovinnosti a správného sklonu (pomocí vodováhy) 
- Kontrola vyplnění spár 
Výstupní kontrola (K3) 
- Kontrola nepoškození, nepoškrábanosti (vizuální prohlídka) 
- Kontrola správného provedení a začištění spár (vizuální prohlídka) 
- Kontrola rovinnosti a správného sklonu (pomocí vodováhy) 
7.2.7 Trvání procesu 
Výpočet trvání byl převzat z programu CONTEC, parapety se budou dle 
výpočtu provádět 4 týdny. 
 
Obrázek 16: Výpočet doby provádění vnitřních parapetů [P1] 
 
7.2.8 Použití strojů, zařízení a nářadí 
Nástroje 
- Pokosová nebo formátovací pila 
- Vodováha  
- Vysavač  
- Lemovací přístroj 
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Nářadí a další prostředky 
- Metr, úhelník, klínky, nůž, smirek, rozprašovač 
- Montážní pistole  
7.2.9 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
Montáž parapetů nevyžaduje žádné speciální stavební konstrukce, všechny 
parapety se nachází v dobře dostupných místech. 
7.2.10 Opatření při pracích za mimořádných podmínek 
Parapety je možné provádět v rozmezí teplot 15 - 25 °C. V době, realizace 
vnitřních parapetů, bude již v provozu kotelna, díky tomu bude teplota splněna. 
Je třeba hlídat maximální vlhkost vzduchu, která by neměla překročit 60 %. 
Po dokončení parapetů se nesmí realizovat vlhké procesy, které by mohly způsobit 
přenos vlhkosti do parapetu.  
7.2.11 Způsob zajištění bezpečnosti 
- Seznámení pracovníků s pracovními postupy, zákony a vyhláškami 
- Vybavení pracovníků vhodnými pracovními pomůckami 
- Vyloučení materiálů zdraví škodlivých, působících nepříjemný 
zápach a trvalé znečištění pokožky 
- Zabezpečení otvorů a prostupů stropními konstrukcemi 
- Dostatečné osvětlení pracoviště 
- Uklizení pracoviště po skončení práce 
- Uklizené místo skladování materiálů a dalších zařízení 
Podrobné řešení je uvedeno v přiloženém plánu rizik BOZP, strana 39-40. 
7.2.12 Vliv na životní prostředí 
Nakládání a likvidace odpadních materiálů bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpad bude třízen a zabezpečen před odcizením. Je třeba dodržet limity hluku 
zejména při řezání parapetů. Podrobné řešení je uvedeno v přiloženém 
Environmentálním plánu, na straně 10.  
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Závěr 
V této práci bylo provedeno posouzení projektové dokumentace pro stavbu 
Kovárna residence. Bylo zjištěno částečné pochybení v návrhu skladby podlahy 
v podzemních garážích. Skladba byla tedy nově navržena a posouzena. Další 
nejasností byla neúplná projektová dokumentace, což ale nejspíše nebylo vinou 
projektanta, ale pouze nepředáním některých částí dokumentace autorce práce. 
Při plánování byla navrhována prostorová, technologická a časová struktura 
stavby. Tyto struktury spolu velice úzce souvisí, a proto bylo nutné je řešit ve 
vzájemné návaznosti.  
V prostorové struktuře byla stavba rozdělena na jednotlivé stavební objekty, 
kterými jsou přípravné a bourací práce, bytový dům, což je hlavní stavební objekt, 
kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojka, pozemní komunikace a terénní 
úpravy. Dále byly stanoveny součinitele pracovní fronty pro tyto objekty a navrženy 
zdvihací prostředky dle konkrétních požadavků stavby.  
V technologické struktuře byl vytvořen agregací jednotlivých položek 
z poskytnutého rozpočtu technologický normál, z něhož vycházely další dokumenty 
potřebné pro plánování výstavby. Těmi byly kontrolní a zkušební plán, 
environmentální plán a plán rizik BOZP. Součástí technologické struktury byl také 
návrh vhodných dopravních tras vybraných materiálů.  
Při vypracování časoprostorové struktury stavby bylo důležité určit vhodný 
termín pro výstavbu. Protože se objekt nachází v Peci pod Sněžkou, je nutné počítat 
v některých obdobích roku s velice nízkými teplotami, které by mohly přerušit nebo 
zpozdit určité činnosti náchylné na teplotu vzduchu. Proto byla hrubá stavba 
plánována tak, aby začínala na začátku měsíce dubna, kdy už lze očekávat pro 
stavbu vhodné teploty a končila nejpozději v polovině listopadu. Poté už je stavba 
navržena jako vytápěná a může dojít k realizaci následujících vnitřních činností. 
Výstavba bude probíhat od konce března roku 2017 do poloviny měsíce června roku 
2018. Stavba bude tedy realizována necelých patnáct měsíců. Postup výstavby je 
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zobrazen v harmonogramu a také v operativním a komplexním časoprostorovém 
grafu. Dále jsou v rámci časoprostorové struktury vypracovány grafy potřeby 
pracovníků, financí a vybraných materiálů v čase.  
Dalším prvkem stavebně technologického projektu je řešení sociálního a 
provozního zařízení staveniště. Součástí je technická zpráva a výkresy zařízení 
staveniště pro hrubou stavbu a vnitřní práce.  
Stavba by měla být realizována dle navrženého harmonogramu, tak aby 
nedocházelo k prodlení prací a současně byly dodrženy návaznosti jednotlivých 
činností a jejich technologických pauz. Zároveň by měla být kontrolována 
požadovaná jakost, bezpečnost a ochrana pracovníků a v neposlední řadě dopad na 
životní prostředí.  
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